Preparacion Certificacion
CAPM®- PMP®

PRESENTACl()N El certificado Certified Associate in Project Management - CAPM® vy el certificado Project
Management Professional (PMP)® otorgados por el Project Management Institute (PMI)®

son de los més valorados y demandados por el mercado laboral alrededor del mundo. De
la misma manera, los nuevos desarrollos tecnolégicos, las tendencias de negocio, los
cambios en la economia entre otros aspectos de indole laboral y profesional, hacen de la
gestion de proyectos bajo el enfoque del Project Management Institute (PMI)® un
imperativo en muchos escenarios laborales.

En enero del afio 2021, PMI emitié su nuevo “PMP EXAMINATION CONTENT OUTLINE", en el
cual se introducen importantes modificaciones con relaciéon al contenido de la prueba
anterior; principalmente, para incluir una visién de las nuevas tendencias para la gestion de
proyectos y dar cabida a los marcos “AGILE", que ahora conforman alrededor del 50% del
contenido del nuevo examen. En atencion a esa especificacion, se ha revisado el contenido
de nuestro programa de preparacion a la certificacion CAPM® - PMP®, para dar cabida a
los nuevos conceptos y cobertura total a la especificacion del exdmen del PMI.

Por lo anterior, el curso de preparacion para la certificaciéon CAPM® o PMP® busca
responder la creciente demanda y necesidades de actualizacién certificada que den cuenta
del desarrollo de competencias especificas en el area.

OBJETIVOS DEL GENERAL

PROGRAMA

Preparar al asistente para maximizar sus oportunidades de éxito en la presentacion de
la prueba de certificacion PMP® - CAPM® del Project Management Institute (PMI). La
preparacion para la prueba de certificacion PMP®, se alinea con las especificaciones y
contenidos presentados por el PMI, en su versién de enero del 2021.

ESPECIFICOS

+ Familiarizar al asistente con la metodologia, terminologia y glosarios del Project
Management Institute (PMI)

* Ayudar al estudiante a relacionar sus conocimientos y experiencia con los procesos,
dominios, conceptos, técnicas, herramientas y buenas practicas de la gerencia de
proyectos expresadas en las Ultimas versiones publicadas de los estandares
fundacionales, practicas estandar, marcos de trabajo y guias practicas del PMI.

« Dar a conocer y practicar estrategias y técnicas para presentar la prueba de
Certificacion PMP o CAPM.

PERFIL DEL

Este programa va dirigido a profesionales que deseen obtener una certificacién en

INTERESADO

gerencia de proyectos del PMI:

* Si el profesional cuenta con al menos cuatro mil quinientas horas de experiencia
liderando proyectos y ha recibido formacién en gerencia de proyectos, puede
optar por la certificacién como “Project Manager Professional” (PMP®).

* Si el profesional no califica para la certificacion PMP® por su experiencia
liderando proyectos, puede optar por la certificacion como “Certified Associated in
Project Management” (CAPM®).

En ambos casos, la preparacion y el material de estudio sera en espafiol, mientras que el
examen se puede hacer en espafiol u otros idiomas aprobados por el PMI, siempre que
se indique su preferencia al momento de solicitar la prueba.

METODOLOGIA

El trabajo contempla ocho sesiones de estudio intensivo, incluyendo 36 horas de
estudio dirigido y 4 horas para la prueba de cierre, lo cual totaliza 40 horas.
Adicionalmente, se estima que el participante debera invertir no menos de 60 horas
para el estudio y resolucion de problemas fuera del aula.

Once simulaciones de examen en linea, manejadas en clases y una simulacion final de
la prueba de certificacidn, permitiran a los estudiantes familiarizarse con el manejo de
los exdmenes por computadora y desarrollar su estrategia para la gestion de la prueba,
mientras afianzan los conocimientos adquiridos.

Modulo Contenido Intensidad

* Introduccién. Logistica de trabajo.

* El examen de certificacién. La perspectiva del PMly el

z PMBOK® Guide .

INTRODUCFION Y *“Marco, procesos y dominios de la gerencia de proyectos,
MARCO TEORICO segln se definen en el ECO 2021".

* Simulador de preguntas.

+ Discusion de las respuestas.

2 + Discusion de conceptos y conocimientos de Integracion.
GESTION DE | peosy &

y * Simulador de preguntas.
INTEGRACION + Discusion de las respuestas.

« Discusion de conceptos y conocimientos de Alcance.

GESTION DEL ALCANCE + Simulador de preguntas.
+ Discusion de las respuestas.

GESTION DE LOS . Qiscusién de conceptos y conocimientos de Recursos.
* Simulador de preguntas

RECURSOS * Discusion de las respuestas.

< « Discusion de conceptos y conocimientos de “Cronogramas”.
GESTION DEL . ptosy g
* Simulador de preguntas

CRONOGRAMA + Discusion de las respuestas.

+ Discusién de conceptos y conocimientos de “Costo”.

GESTION DE COSTOS + Simulador de preguntas.
+ Discusién de las respuestas.

GESTION DE LA . lecu5|on de conceptos y conocimientos de “Comunicaciones”.
L * Simulador de preguntas.
COMUNICACION + Discusién de las respuestas.

+ Discusion de conceptos y conocimientos de “Calidad”.

GESTION DE LA CALIDAD * Simulador de preguntas.
« Discusion de las respuestas.

= + Discusion de conceptos y conocimientos de “Riesgo”.
GESTION DE LOS * Simulador de preguntas.

RIESGOS * Discusion de las respuestas.

= + Discusion de conceptos y conocimientos de “Adquisiciones”.
GESTION DE LAS * Simulador de preguntas

ADQUISICIONES * Discusion de las respuestas.

+ Discusion de conceptos y conocimientos de “Gerencia de los

GESTION DE LOS interesados”

INTERESADOS * Simulador de preguntas.
* Discusion de las respuestas.

EXAMEN FINAL « Examen de cierre 180 preguntas.

Dura Cié 1] d EI evento 100 horastotales (40 con docentey 60 de trabajo auténomo)

EQUIPO DOCENTE

Expertos en esta area del conocimiento

FRANCISCO RAFAEL FERMiN DELLAN
DOCENTE

Ingeniero mecanico con mas de 40 afios de ejercicio profesional en el area de coordinacion
y gestion de proyectos de infraestructura con énfasis en el negocio de Oil & Gas. Ha sido
gerente de proyectos mayores de infraestructura de produccion para Oil & Gas,
instalaciones de superficie, estaciones de bombeo, tuberias y sistemas de almacenaje.
Sistemas de compresion de gas y otros (proyectos hasta por 200 mmUS$). Ha participado
en el desarrollo de formas innovadoras de contratacion (BOO, BOT) y ha sido asesor para el
desarrollo de Planes de Ejecucion y Estrategias de Contratacion de Proyectos, incluyendo
los analisis financieros. Ha estado involucrado en el disefio, implantacion y operaciéon de
organizaciones para la gestion de proyectos y plantas de proceso, asi como en el desarrollo
del concepto de “Oficina de Proyectos” (PMO) para negocios relacionados con Oil & Gas,
Empresas Consultoras, Construcciéon de Obras Civiles, Telecomunicaciones, Banca vy
Finanzas, entre otras. Tengo experiencia en Venezuela, México y Colombia.

En el drea académica, cuenta con mas de 20 afios de experiencia como profesor en cursos,
programas y diplomados de materias relacionadas con la gerencia de proyectos, ha
trabajado en Venezuela, México, Colombia y Estados Unidos.

RECURSOS TECNOLOGICOS CERTIFICADOS DURACION
Uso de la plataforma Webex. La Universidad Ean expide un certificado por participacion a
Todos los docentes y estudiantes, quienes asistan al 80% de las sesiones programadas. 1 OO
deberantener un buen acceso a Los certificados se generan y entregan Gnicamente a aquellos horas
internet, sonido y camara para participantes que hayan cumplido con la cantidad minima de horas
poder facilitar las sesiones. segln requerido en la presente propuesta.
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